



ประกาศเทศบาลตำบลกระจับ

เรื่อง ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)

ด้วยเทศบาลตำบลกระจับ ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ของเทศบาลตำบลกระจับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกระจับอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลกระจับ จึงขอประกาศปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกระจับ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๒๙ ๙๓๖๔ หรือสืบค้นข้อมูลที่ <https://www.krachab.go.th/main/index>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายมนัส ใจเจน)

นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ


ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2571 - 2575)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อนำไปยกร่างส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ 2	ธันวาคม 2568 - เมษายน 2569
2	คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกระจับ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (Plan Analysis) ทบทวนข้อมูล ปัญหา ความต้องการเพื่อนำมายกร่างโครงการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชน รวมถึงข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2571 - 2575) และยกร่างส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2569
3	กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น (Screen/consider) เพื่อรวบรวม ประมวลผลเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และนำเสนอปลัดเทศบาลตำบลกระจับ ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อให้ความเห็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล	มีนาคม - เมษายน 2569
4	หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำหนังสือขออนุญาตหน่วยงานราชการ/เอกชน (กรณีขอใช้พื้นที่ เช่น กรมธนารักษ์ วัด โรงเรียน ฯลฯ) เพื่อเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ ก่อนจะนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 - 2575	มกราคม - เมษายน 2569
5	แจ้งประธานกรรมการชุมชน (คณะกรรมการชุมชน) เพื่อส่งแผนชุมชนให้เทศบาลตำบลกระจับ	มกราคม - เมษายน 2569
6	จัดทำหนังสือแจ้ง “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563	มกราคม - เมษายน 2569

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
7	ส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลกระเจ็ด (สำนัก/กอง) ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร แล้วจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2571 - 2575)	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2569
8	ประมวลผลข้อมูลแล้ว นำเสนอข้อมูลต่อปลัดเทศบาลตำบลกระเจ็ด และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเห็นชอบเบื้องต้นในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2571 - 2575) ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ 3 การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	กรกฎาคม 2569
9	จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาข้อมูลตามลำดับที่ 8 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2571 - 2575) ของเทศบาลตำบลกระเจ็ด	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569
10	จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกระเจ็ด เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2571 - 2575) ของเทศบาลตำบลกระเจ็ด	สิงหาคม - กันยายน 2569
11	นายกเทศมนตรีตำบลกระเจ็ด พิจารณา และประกาศใช้แผนพัฒนา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2571 - 2575) ของเทศบาลตำบลกระเจ็ด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงเว็บไซต์ของเทศบาล	ตุลาคม 2569


.....ผู้เสนอ
(นางสาวอารีญา พิทักษ์ภากร)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


.....เห็นชอบ
(นายสมศักดิ์ ตันเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลกระเจ็ด



ปฏิทินการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2571-2575)

เทศบาลตำบลกระจับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



ช่วงเริ่มต้นการ จัดเก็บข้อมูล

(ธ.ค.2568- เม.ย.2569)

จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) ยกร่างส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่างๆ ส่วนที่ 2



การเตรียมความพร้อม และประสานงาน

(ม.ค. -เม.ย. 2569)

- ม.ค. 69 : จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ม.ค.-เม.ย.69 : เข้าขอโครงการจัดทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่หน่วยราชการ/เอกชน ก่อนนำโครงการบรรจุในแผน
- ม.ค. -เม.ย.69 : แจ้งประธานกรรมการชุมชนส่งแผนชุมชน
- ม.ค. -เม.ย.69 : แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน



การประชุม วิเคราะห์ และกลั่นกรอง

(ก.พ. -ก.ค. 2569)

- ก.พ.-เม.ย.69 : คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลจัดประชุมประชาคมร่วมกับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล(Plan Analysis)ทบทวนแผนเดิม ยกร่างโครงการใหม่
- มี.ธ. -เม.ย.69 : กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น เสนอปลัดฯพิจารณาความถูกต้อง/ให้ขอเสนอแนะ
- พ.ค. -ก.ค.69 : ส่วนราชการตรวจสอบโครงการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่แล้วจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



การจัดทำและ พิจารณาร่างแผนฯ

(ก.ค.-ก.ย. 2569)

- ก.ค.69 : ประมวลข้อมูลเสนอปลัดฯ และผู้บริหารฯเพื่อเห็นชอบเบื้องต้นในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (ส่วนที่ 1-3)
- ก.ค. -ส.ค.69 : ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ส.ค.-ก.ย.69 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น



การประกาศใช้ (พ.ศ. 2569)

นายกเทศมนตรีประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2571-2575) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงเว็บไซต์